2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-06-29 | 보고기간 '26.06.22 ~ '26.06.26

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-08-31	7%	[금주 진행 사항] 1. 준비사항 점검 및 장비 등록 테스트 – 고객사에서 방화벽 오픈 및 요청 자료 준비 중 – 장비 등록 테스트 실패 : 환경은 정상이나 제품에서 등록되지 않음 2. 중간보고 진행(6/24) [차주 예정 사항] 1. 준비사항 점검 및 장비 등록 테스트 – 일부 서버 등록 후 점검 수행 테스트(개발자 동행)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-08-31	1.5%	[차주 예정 사항] 1. 중간보고(6/29, 화)
2	제주개발공사		서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[금주 진행 사항] 1. 대상장비 등록 및 정책 설정 – 대상: 서버 72대, 네트워크 장비 23대 – 잔여: 네트워크 장비 2대, 스토리지 1대 2. 점검 수행 결과 점검 [차주 예정 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증
3	자산관리공사		서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-08-31	1%	[금주 예정 사항] 1. 구축 협의(서버 구성 협의 및 사전 준비사항 전달)
4	국세청 포렌식		서버 5대	2026-08-03	2026-08-28	0%	
5	해양환경공단	(Poc)	서버/네트워크/WAS/DB 각 1대	2026-06-29	2026-07-10	0%	[차주 예정 사항] 1. 기본 설치 (매니저 설치, 점검대상 장비 등록, 정책설정)
		(납품)	서버/네트워크/WAS/DB 등 100대	2026-08-03	2026-08-28	0%	
6	사회보장정보원		서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-06-29	2026-08-28	0%	
7	국방기술품질원		서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-06-29	2026-08-28	0%	

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-07-06 | 보고기간 '26.06.29 ~ '26.07.03

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-08-31	10%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 테스트 - 성공 : (서버) Linux, AIX - 실패 : (서버) Solaris, (네트워크) Cisco [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 테스트 - 서버(Solaris, Windows), 네트워크(Cisco, hp), 스토리지(Dell)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-08-31	1.5%	[금주 진행 사항] 1. 중간보고(6/29, 화)
2	제주개발공사		서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[잔여 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증
3	자산관리공사		서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-08-31	1%	
4	국세청 포렌식		서버 5대	2026-08-03	2026-08-28	0%	
5	해양환경공단	(Poc)	서버/네트워크/WAS/DB 각 1대	2026-06-29	2026-07-10	100%	[금주 진행 사항] 1. 설치 완료(매니저 설치, 점검대상 장비 등록, 정책설정)
		(납품)	서버/네트워크/WAS/DB 등 100대	2026-08-03	2026-08-28	0%	
6	사회보장정보원		서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-06-29	2026-08-28	0%	
7	국방기술품질원		서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-06-29	2026-08-28	0%	

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-07-13 | 보고기간 '26.07.06 ~ '26.07.10

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-08-31	10%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 테스트 1) 성공 - [서버] AIX, Linux(RHEL), [N/W] Brocade 2) 진행 중 - [서버] Linux(Prolinux) : 16개 중 12개 항목 적용 [WEB] Webtier : 17개 중 15개 항목 적용 [WAS] Weblogic : 14개 중 5개 항목 적용 Jeus : 14개 중 4개 항목 적용 Jboss : 14개 중 5개 항목 적용 [DB] Oracle : 14개 중 7개 항목 적용 [N/W] Piolink : 5개 중 2개 항목 적용 3) 실패 - [네트워크] Cisco, [스토리지] Dell Powerflex, [서버] Solaris, Windows → 보안 문제 [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 테스트 - 서버(Solaris, Windows), 네트워크(Cisco, hp, Piolink), WEB(Webtier, WebtoB), WAS(Weblogic, Jeus, Jboss), DB(Oracle, Cubrid), 스토리지(Dell)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-08-31	1.5%	[차주 예정 사항] 1. 프레임워크 설치 및 준비사항 점검
2	자산관리공사		서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-08-31	1%	[금주 진행 사항] 1. 서버 반입 → 실패: 제조일자 문제로 구매부서에서 반입 미승인. 영업대표 방문하여 설득 예정
3	해양환경공단	(Poc)	서버/네트워크/WAS/DB 각 1대	2026-06-29	2026-07-10	100%	[금주 진행 사항] 1. 구축 시연 및 PoC 보고서 제출 완료
		(납품)	서버/네트워크/WAS/DB 등 100대	2026-08-03	2026-08-28	0%	
4	사회보장정보원		서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-07-13	2026-08-28	0%	[차주 예정 사항] 1. 구축 협의(구축 준비사항 전달)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-07-13 | 보고기간 '26.07.06 ~ '26.07.10

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
5	제주개발공사	서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[잔여 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증
6	국세청 포렌식	서버 5대	2026-08-03	2026-08-28	0%	
7	국방기술품질원	서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-06-29	2026-08-28	0%	

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-07-20 | 보고기간 '26.07.13 ~ '26.07.16

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-08-31	16.5%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 테스트 1) 6개 모델 37개 항목 신규 적용 - **일 평균 18.5개 항목 적용**됨. (주 평균 37개 항목 적용됨) 2) 전체 적용 현황 - 15개 모델, 112개 항목 적용 / 잔여 221개 항목 (대상 : 27개 모델, 333개 항목 / **진행율 : 34%**) - 적용 완료 모델 : 2개(Brocade, Piolink) ➔ **사내에서 개발 완료된 모델을 적용하는 것도 현장에서 많은 부분을 수정 필요 했으며,** WEB/WAS/DB 등은 **OS 종류에 따라 스크립트 수정이 필요했음.** ➔ **DIDC 1센터에서 수정/제작된 스크립트를 타 고객사에 적용했을 때 어느 정도 수정 없이 그대로 적용되는지 확인 필요** [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 테스트 - 9개 모델 적용 완료 (AIX, RHEL, Prolinux, Webtier, Cisco 등) - 6개 모델 50% 적용 (Solaris, Windows, Tomcat 등)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-08-31	7.7%	[금주 진행 사항] 1. 프레임워크 설치 및 준비사항 점검

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-07-20 | 보고기간 '26.07.13 ~ '26.07.16

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-08-31	1%	[차주 진행 사항] 1. 서버 반입 및 Manager 이전 설치
3	사회보장정보원	서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-07-13	2026-08-28	0%	[금주 예정 사항] 1. 구축 협의(구축 준비사항 전달)
4	제주개발공사	서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[잔여 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증
5	국세청 포렌식	서버 5대	2026-08-03	2026-08-28	0%	
6	국방기술품질원	서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-06-29	2026-08-28	0%	
7	해양환경공단	서버/네트워크/WAS/DB 등 100대	2026-08-03	2026-08-28	0%	

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-07-27 | 보고기간 '26.07.20 ~ '26.07.24

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-08-31	22.6%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 6개 모델 23개 항목 신규 적용 - **일 평균 7.7개 항목 적용**됨. (주 평균 32개 항목 적용됨) 2) 전체 적용 현황 - 15개 모델, 134개 항목 적용 / 잔여 214개 항목 (대상 : 28개 모델, 333개 항목 / **진행율 : 39%**) - 적용 완료 모델 : 5개 ➔ **스크립트 적용/테스트에 20일 이상 소요 예상됨.** [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 7개 모델 적용 완료 (AIX, RHEL, Prolinux, Webtier 등) - 6개 모델 50% 적용 (Solaris, Windows, Tomcat 등)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-08-31	13%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 4개 모델 33개 항목 적용 2) 전체 적용 현황 - 4개 모델, 33개 항목 적용 / 잔여 228개 항목 (대상 : 18개 모델, 261개 항목 / **진행율 : 13%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 4개 모델 적용 완료 (RHEL, Prolinux, Webtier, Weblogic)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-07-27 | 보고기간 '26.07.20 ~ '26.07.24

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-09-30	3%	[금주 진행 사항] 1. 서버 반입 및 Manager 이전 설치
3	사회보장정보원	서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-07-28	2026-12-31	0%	진행 사항 없음
4	제주개발공사	서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[잔여 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증
5	국방기술품질원	서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-07-13	2026-09-30	0%	진행 사항 없음
6	국세청 포렌식	서버 5대	2026-08-03	2026-08-28	0%	진행 사항 없음

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-03 | 보고기간 '26.07.27 ~ '26.07.31

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-08-31	25%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 10개 모델 **71개 항목 신규 적용** - 금주 **일 평균 17.7개 항목 적용**됨.(1MD 기준 약 6개 적용) 2) 전체 적용 현황 - 20개 모델, 234개 항목 적용 / 잔여 400개 항목 (대상 : 60개 모델, 634개 항목 / **진행율 : 37%**) - 적용 완료 모델 : 13개 [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 12개 모델 적용 완료 (Oracle, WebtoB, Jeus, Jboss 등)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-08-31	13%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 3개 모델 **20개 항목 신규 적용** 2) 전체 적용 현황 - 6개 모델, 47개 항목 적용 / 잔여 205개 항목 (대상 : 18개 모델, 252개 항목 / **진행율 : 19%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 4개 모델 적용 완료 (RHEL, Webtier, Weblogic)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-03 | 보고기간 '26.07.27 ~ '26.07.31

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-09-30	7%	[차주 예정 사항] 1. GPU 서버 설치 2. 대상 서버 ssh 인증키 등록
3	사회보장정보원	서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-07-28	2026-12-31	0%	진행 사항 없음
4	제주개발공사	서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[잔여 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증
5	국방기술품질원	서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-07-13	2026-09-30	0%	[차주 예정 사항] 1. 구축 협의 (필요 사항 전달 및 일정 협의)
6	국세청 포렌식	서버 5대	2026-08-03	2026-08-28	0%	진행 사항 없음

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-10 | 보고기간 '26.08.03 ~ '26.08.07

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-08-31	34%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 12개 모델 **53개 항목 신규 적용** - 금주 **일 평균 13.25개 항목 적용**됨.(1MD 기준 약 4.5개 적용) 2) 전체 적용 현황 - 23개 모델, 275개 항목 적용 / 잔여 466개 항목 (대상 : 63개 모델, 641개 항목 / **진행율 : 43%**) - 적용 완료 모델 : 20개 [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 오라클(버전 및 OS 확장), 네트워크 장비 점검 대상 확장
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-08-31	33%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 4개 모델 **31개 항목 신규 적용** 2) 전체 적용 현황 - 9개 모델, 81개 항목 적용 / 잔여 177개 항목 (대상 : 18개 모델, 258개 항목 / **진행율 : 31%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 클라우드(vmware, openshift), 스토리지(Dell powerflex)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-10 | 보고기간 '26.08.03 ~ '26.08.07

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-09-30	7%	[금주 진행 사항] 1. GPU 서버 설치 2. 대상 서버 ssh 인증키 등록 (진행 중) [차주 예정 사항] 1. 대상 서버 ssh 인증키 등록 (완료)
3	국방기술품질원	서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-07-13	2026-09-30	0%	[금주 진행 사항] 1. 구축 협의 (필요 사항 전달 및 일정 협의) [차주 예정 사항] 1. 제품 패치 및 PMA Manager 설치 2. 대상 서버 및 네트워크 장비 로그인 정보 등록
4	사회보장정보원	서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-07-28	2026-12-31	0%	진행 사항 없음
5	제주개발공사	서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[잔여 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-17 | 보고기간 '26.08.10 ~ '26.08.14

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-08-31	39%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 8개 모델 **33개 항목 신규 적용** - 금주 **일 평균 8.25개 항목 적용**됨.(1MD 기준 약 3개 적용) 2) 전체 적용 현황 - 30개 모델, 312개 항목 적용 / 잔여 353개 항목 (대상 : 63개 모델, 665개 항목 / **진행율 : 47%**) - 적용 완료 모델 : 22개 [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 오라클(11.2 + AIX/ProLinux, 19c + Solaris), Jeus(6,7,8 버전)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-08-31	41%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 9개 모델 **41개 항목 신규 적용** 2) 전체 적용 현황 - 14개 모델, 154개 항목 적용 / 잔여 132개 항목 (대상 : 22개 모델, 286개 항목 / **진행율 : 54%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 클라우드(vmware), 스토리지(Dell powerflex, Dell PowerMax)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-17 | 보고기간 '26.08.10 ~ '26.08.14

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-09-30	10.5%	[금주 진행 사항] 1. AI Wrapper 및 로컬 LLM 설치 2. 대상 서버 ssh 인증키 등록 (진행 중 / 186대 진행) [차주 예정 사항] 1. 대상 서버 ssh 인증키 등록 (완료)
3	국방기술품질원	서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-07-13	2026-09-30	6.5%	[금주 진행 사항] 1. 국방망/인터넷망 제품 패치 및 PMA Manager 설치 [차주 예정 사항] 1. 대상 서버 및 네트워크 장비 로그인 정보 등록 2. 대상 장비 모델별 점검 스크립트 적용 및 테스트
4	사회보장정보원	서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-07-28	2026-12-31	0%	진행 사항 없음
5	제주개발공사	서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[잔여 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-24 | 보고기간 '26.08.18 ~ '26.08.21

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-9-30	39%	[금주 진행 사항] 1. 진행사항 없음 [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 오라클(11.2 + AIX/ProLinux, 19c + Solaris), Jeus(6,7,8 버전)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-9-30	55%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 8개 모델 **84개 항목 신규 적용** - 클라우드 : vmware 완료 스토리지 : Dell PowerMax, PowerFlex 진행 중 WAS : Weblogic 11/12(Prolinux) 완료 서버 : Windows 2019 완료 2) 전체 적용 현황 - 14개 모델, 154개 항목 적용 / 잔여 132개 항목 (대상 : 22개 모델, 299개 항목 / **진행율 : 74%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 스토리지(Dell powerflex, Dell PowerMax)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-24 | 보고기간 '26.08.18 ~ '26.08.21

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-10-30	23%	[금주 진행 사항] 1. 대상 서버 ssh 인증키 등록 (진행 중 / 333대 진행) 2. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 10개 모델 123개 항목 적용 - 서버 : Solaris 10/11, HPUX 11.31, RHEL 9, CentOS 7, RockyLinux 8/9 진행 중 - DBMS : Oracle 10g(Solaris) 진행 중 - 네트워크 : Arista 720 완료 2) 전체 적용 현황 - 10개 모델, 123개 항목 적용 / 잔여 857개 항목 (대상 : 95개 모델, 980개 항목 / **진행율 : 12.5%**) [차주 예정 사항] 1. 대상 서버 ssh 인증키 등록 (완료) 2. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 및 테스트 완료 모델 확산 적용
3	국방기술품질원	서버165/네트워크350/DB33/WAS29	2026-07-13	2026-09-30	14%	[금주 진행 사항] 1. 대상 장비 등록 및 모델별 점검 스크립트 적용 - 서버, DBMS, WAS 진행 중 - DIDC 적용된 스크립트 활용성이 떨어짐. (추가 확인 필요) [차주 예정 사항] 1. 대상 장비 등록 및 모델별 점검 스크립트 적용
4	사회보장정보원	서버230/네트워크830/DB·WAS 등	2026-07-28	2026-12-31	0%	진행 사항 없음
5	제주개발공사	서버75/네트워크24/DB1/스토리지1	2026-06-15	2026-07-10	65%	[잔여 사항] 1. 네트워크 장비 2대 등록 및 정책 설정 2. 서비스 및 SSL 인증서 점검 항목 적용 3. 데이터 검증

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-31 | 보고기간 '26.08.24 ~ '26.08.28

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-9-30	40.5%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 오라클 11.2(AIX 7.2), Jeus 8(Prolinux 7.9) 완료 [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 오라클(11.2 + ProLinux, 19c + Solaris), Jeus(6,7,8 버전) 2. 장비 등록 및 스크립트 적용 확산 적용
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-9-30	67%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 1개 모델 **11개 항목 신규 적용** - WAS : Weblogic 11(Prolinux) 완료 2) 전체 적용 현황 - 18개 모델, 233개 항목 적용 / 잔여 44개 항목 (대상 : 22개 모델, 277개 항목 / **진행율 : 74%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 스토리지(Dell powerflex, Dell PowerMax) 완료 - DBMS(큐브리드), WEB(WebtoB) 완료

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-08-31 | 보고기간 '26.08.24 ~ '26.08.28

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-10-30	27%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 19개 모델 168개 항목 적용 - 서버 : Solaris 10/11, HPUX 11.31, RHEL 9, CentOS 7, RockyLinux 8/9 진행 중 - DBMS : Oracle 10g(Solaris) 진행 중 - 네트워크 : Arista 720 완료 2) 전체 적용 현황 - 21개 모델, 277개 항목 적용 / 잔여 680개 항목 (대상 : 94개 모델, 957개 항목 / **진행율 : 29%**) 2. 장비 등록 및 스크립트 적용 (25%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 347대 / 288대 (총 1141대) [차주 예정 사항] 1. (서버) 장비 등록 및 스크립트 적용 확산 적용
3	국방기술품질원	서버/네트워크/DB/WEB/WAS/클라우드 등 400대	2026-07-13	2026-09-30	29%	[금주 진행 사항] 1. 대상 장비 등록 및 모델별 점검 스크립트 적용 - 서버, DBMS, WAS 진행 중 2. 장비 등록 및 스크립트 적용 (24%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 206대 / 56대 (총 232대) [차주 예정 사항] 1. 계획 없음 (1~2주 부대 감사로 출입 제한) ※ 전주 스크립트 적용율이 낮았던 이유 1) DIDC에서 제작된 스크립트가 제품에 정상적으로 반영되지 않음 2) 서버의 환경이 DIDC와 다름 - 명령어가 없거나, 명령어에 권한이 없음 - 로그 출력의 형태가 다름. (예 : 컬럼의 순서가 다름)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-09-07 | 보고기간 '26.08.24 ~ '26.09.04

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-9-30	42%	[금주 진행 사항] 1. 등록 장비 스크립트 적용 확산 적용 1) 서버 및 네트워크 스크립트 적용 확산 - 서버 30대, 네트워크 10대 2) 전체 적용 현황 (28%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 203대 / 139대 (총 491대) [차주 예정 사항] 1. 등록 장비 스크립트 적용 확산 적용
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-9-30	67%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 진행 사항 없음 2) 전체 적용 현황 - 18개 모델, 233개 항목 적용 / 잔여 44개 항목 (대상 : 22개 모델, 277개 항목 / **진행율 : 74%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 스토리지(Dell powerflex, Dell PowerMax) 완료 - DBMS(큐브리드), WEB(WebtoB) 완료

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-09-07 | 보고기간 '26.08.24 ~ '26.09.04

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-10-30	32.5%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 4개 모델 10개 항목 적용 - 클라우드 : vmware 진행 중 - 네트워크 : Piolink, Alteon, Aruba 진행 중 2) 전체 적용 현황 - 25개 모델, 287개 항목 적용 / 잔여 670개 항목 (대상 : 94개 모델, 957개 항목 / **진행율 : 30%**) 2. 장비 등록 및 스크립트 적용 (29%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 451대 / 350대 (총 1141대) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 제작 및 수정 - DBMS(Oracle 버전 확산), Network 장비(Piolink, Alteon, Aruba) 2. 장비 등록 및 스크립트 적용 확산 적용 - 서버, DBMS, Network 장비
3	국방기술품질원	서버/네트워크/DB/WEB/WAS/클라우드 등 400대	2026-07-13	2026-09-30	29%	[금주 진행 사항] 1. 진행 사항 없음 (1~2주 부대 감사로 출입 제한) [차주 예정 사항] 1. 계획 없음 (1~2주 부대 감사로 출입 제한)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-09-14 | 보고기간 '26.09.07 ~ '26.09.11

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-9-30	45%	[금주 진행 사항] 1. 스크립트 수정 및 대상별 변수 설정 - WEB/WAS 통합 변수 재정의 진행 중 (구축 효율화 개선 패치 후 변수 정의 방식으로 변경되어 변수 설정 필요) [차주 예정 사항] 1. 스크립트 수정 및 대상별 변수 설정 - WEB/WAS 통합 변수 재정의 완료
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-9-30	72%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 스토리지(Dell powerflex, Dell PowerMax) 완료 - WEB/WAS/DB 통합 변수 재정의 진행 중 2) 전체 적용 현황 - 18개 모델, 246개 항목 적용 / 잔여 27개 항목 (대상 : 22개 모델, 273개 항목 / **진행율 : 90%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - 보안장비(안랩, 펜타시큐리티 등 4종) 완료 - WEB/WAS/DB 통합 변수 재정의 완료

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-09-14 | 보고기간 '26.09.07 ~ '26.09.11

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-10-30	43%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 6개 모델 55개 항목 적용 - 클라우드 : vmware 완료 - DB : Oracle 10g(solaris), 19c(solaris) 완료 Oracle 11g(solaris), 19c(RHEL), 9i(solaris) 진행 중 2) 전체 적용 현황 - 32개 모델, 363개 항목 적용 / 잔여 597개 항목 (대상 : 94개 모델, 957개 항목 / **진행율 : 30%**) 2. 장비 등록 및 스크립트 적용 (35%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 451대 / 411대 (총 1194대) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 제작 및 수정 - DBMS(Oracle 버전 확산) 완료, Network 장비(Piolink, Alteon, Aruba) 완료 2. 장비 등록 및 스크립트 적용 확산 적용 - 서버, DBMS, Network 장비
3	국방기술품질원	서버/네트워크/DB/WEB/WAS/클라우드 등 400대	2026-07-13	2026-09-30	29%	[금주 진행 사항] 1. 진행 사항 없음 [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 제작 및 수정 - DB(Mysql, mariadb, postgres, H2DB), WAS(jetty) 완료 Cloud(AbleCloud), Backup(TimeNavigator) 접근

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-09-21 | 보고기간 '26.09.14 ~ '26.09.18

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-11-30	49%	[금주 진행 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - 네트워크 장비 : Cisco(NXOS) 37대 [차주 예정 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - 네트워크 장비, WEB, WAS, DB
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-11-30	72%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - WEB/WAS/DB 통합 변수 재정의 완료 - 보안장비(안랩, 펜타시큐리티 등 4종) 미진행 (ansible snmp 모듈 설치 실패) 2) 전체 적용 현황 - 18개 모델, 254개 항목 적용 / 잔여 19개 항목 (대상 : 22개 모델, 273개 항목 / **진행율 : 93%**) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 - ansible snmp 모듈 설치 - 보안장비(안랩, 펜타시큐리티 등 4종) 완료

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-09-21 | 보고기간 '26.09.14 ~ '26.09.18

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-10-30	43%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 4개 모델 27개 항목 적용 - DB : Oracle 11g(solaris), 19c(RHEL), 9i(solaris) 완료 Tibero 6.x(HPUX) 완료 2) 전체 적용 현황 - 34개 모델, 398개 항목 적용 / 잔여 562개 항목 (대상 : 94개 모델, 960개 항목 / **진행율 : 41.5%**) 2. 장비 등록 및 스크립트 적용 1) 금주 진행 사항 없음 2) 전체 적용 현황 (35%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 451대 / 411대 (총 1194대) [차주 예정 사항] 1. 계획 없음
3	국방기술품질원	서버/네트워크/DB/WEB/WAS/클라우드 등 400대	2026-07-13	2026-09-30	37%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 제작 및 수정 1) 12개 모델 31개 항목 적용 - 백업 : Networker 완료, - WEB : WebtoB 5(RHEL 7) 완료 - WAS : Jeus 8(Rocky Linux 10) 완료 - DB : Oracle 19c(RHEL 8) 완료, Postgres 진행 중 - 클라우드 : AbleCloud 진행 중 2) 전체 적용 현황 - 33개 모델, 353개 항목 적용 / 잔여 818개 항목 (대상 : 92개 모델, 1166개 항목 / **진행율 : 30%**) [차주 예정 사항] 1. 계획 없음

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-09-28 | 보고기간 '26.09.21 ~ '26.09.25

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-11-30	49%	[금주 진행 사항] 1. 모델별 스크립트 제작 1) 진행 사항 : (보안장비) Ahnlab 방화벽 2개 항목(전체 11개 항목) 2) 전체 적용 현황 - 35개 모델, 411개 항목 적용 / 잔여 390개 항목 (대상 : 84개 모델, 801개 항목 / **진행율 : 51%**) 2. 점검 대상 장비 추가 등록 - 네트워크 장비 80대, 보안장비 36대, 스토리지 2대 등록 [차주 예정 사항] 1. 모델별 스크립트 제작 - 보안장비(안랩, 펜타시큐리티) , 스토리지(Dell, 후지쯔, 히다찌)
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-11-30	72%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 진행 사항 없음 - ansible snmp 모듈 설치 실패 : 반입 지연 2) 전체 적용 현황 - 18개 모델, 254개 항목 적용 / 잔여 19개 항목 (대상 : 22개 모델, 273개 항목 / **진행율 : 93%**) [차주 예정 사항] 1. 계획 없음

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-09-28 | 보고기간 '26.09.21 ~ '26.09.25

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-10-30	43%	[금주 진행 사항] 1. 진행 사항 없음 * 전체 진행 사항 1) 스크립트 제작 - 34개 모델, 398개 항목 적용 / 잔여 562개 항목 (대상 : 94개 모델, 960개 항목 / **진행율 : 41.5%**) 2) 스크립트 적용 (35%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 451대 / 411대 (총 1194대) [차주 예정 사항] 1. 윈도우 서버 SSH 설정 및 인증서 생성 (130대) 2. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - 윈도우 서버, DB, 백업, 클라우드
3	국방기술품질원	서버/네트워크/DB/WEB/WAS/클라우드 등 400대	2026-07-13	2026-09-30	37%	[금주 진행 사항] 1. 진행 사항 없음 * 전체 진행 사항 1) 스크립트 제작 - 33개 모델, 365개 항목 적용 / 잔여 801개 항목 (대상 : 92개 모델, 1166개 항목 / **진행율 : 31%**) 2) 스크립트 적용 (36%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 205대 / 81대 (총 226대) [차주 예정 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 제작 및 수정 - DB(Mysql, mariadb, postgres, H2DB), Cloud(AbleCloud), Backup(TimeNavigator)

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-10-06 | 보고기간 '26.09.28 ~ '26.10.02

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-11-30	53%	[금주 진행 사항] 1. 모델별 스크립트 제작 1) 진행 사항 : (보안장비) Ahnlab, Pentasecurity 진행 중, (스토리지) Dell Powermax 완료 2) 전체 적용 현황 - 46개 모델, 495개 항목 적용 / 잔여 305개 항목 (대상 : 84개 모델, 801개 항목 / **진행율 : 62%**) [차주 예정 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - DB, 네트워크 장비
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-11-30	72%	[금주 진행 사항] 1. 장비 모델별 점검 스크립트 적용/테스트 1) 진행 사항 없음 2) 전체 적용 현황 - 18개 모델, 254개 항목 적용 / 잔여 19개 항목 (대상 : 22개 모델, 273개 항목 / **진행율 : 93%**) [차주 예정 사항] 1. Ansible snmp 모듈 설치 및 개선사항 패치 2. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-10-06 | 보고기간 '26.09.28 ~ '26.10.02

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-10-30	45%	[금주 진행 사항] 1. 윈도우 서버 SSH 설정 및 인증서 생성 (111대) 2. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - 윈도우 서버, DB * 전체 진행 사항 1) 스크립트 제작 - 40개 모델, 506개 항목 적용 / 잔여 434개 항목 (대상 : 94개 모델, 940개 항목 / **진행율 : 53.8%**) 2) 스크립트 적용 (47.8%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 582대 / 566대 (총 1184대) [차주 예정 사항] 1. 윈도우 서버 SSH 설정 및 인증서 생성 완료(15대 추가 설정) 2. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - 윈도우 서버, DB
3	국방기술품질원	서버/네트워크/DB/WEB/WAS/클라우드 등 400대	2026-07-13	2026-09-30	45%	[금주 진행 사항] 1. 모델별 스크립트 제작 및 확산 - Cloud, DB, 네트워크 장비 8개 모델, 55개 항목 제작 * 전체 진행 사항 1) 스크립트 제작 - 37개 모델, 414개 항목 적용 / 잔여 727개 항목 (대상 : 92개 모델, 1143개 항목 / **진행율 : 36%**) 2) 스크립트 적용 (45%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 205대 / 101대 (총 224대) [차주 예정 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-10-12 | 보고기간 '26.10.05 ~ '26.10.09

No	고객사		납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
1	DIDC	1센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등 617대	2026-06-11	2026-11-30	63%	[금주 진행 사항] 1. 모델별 스크립트 제작 - (스토리지) Dell PowerStore T3000, Unity 380/680 완료 2. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 * 전체 진행 사항 1) 스크립트 제작 50개 모델, 574개 항목 적용 / 잔여 259개 항목 (대상 : 84개 모델, 833개 항목 / **진행율 : 69%**) 2) 스크립트 적용 (43%) - 장비 등록/스크립트 적용 완료 : 379대 / 213대 (총 491대) [차주 예정 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - DB, 네트워크 장비
		2센터	서버/네트워크/DB/WAS/스토리지/가상화 등	2026-06-19	2026-11-30	78%	[금주 진행 사항] 1. Ansible snmp 모듈 설치 및 개선사항 패치 * 스크립트 전체 제작 현황 - 18개 모델, 254개 항목 적용 / 잔여 19개 항목 (대상 : 22개 모델, 273개 항목 / **진행율 : 93%**) [차주 예정 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 : 네트워크 장비

2-1. 프로젝트 진행 현황 (예방점검자동화)

보고일시 2026-10-12 | 보고기간 '26.10.05 ~ '26.10.09

No	고객사	납품범위	시작일	종료일	진행률	진행 사항 / 예정 사항
2	자산관리공사	서버/네트워크/DB/WAS 등 1,500대	2026-06-29	2026-10-30	61%	[금주 진행 사항] 1. 모델별 스크립트 제작 및 확산 - 네트워크 장비 2종 수정 및 테스트 완료 - 윈도우 서버, 네트워크 장비 적용 확산 * 전체 진행 사항 1) 스크립트 제작 - 52개 모델, 565개 항목 적용 / 잔여 275개 항목 (대상 : 72개 모델, 840개 항목 / **진행율 : 67%**) 2) 스크립트 적용 (68.3%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 602대 / 596대 (총 873대) [차주 예정 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - 윈도우 서버, DB, 네트워크 장비
3	국방기술품질원	서버/네트워크/DB/WEB/WAS/클라우드 등 400대	2026-07-13	2026-09-30	50%	[금주 진행 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산 - 서버, WAS 진행 중 * 전체 진행 사항 1) 스크립트 제작 - 42개 모델, 508개 항목 적용 / 잔여 635개 항목 (대상 : 92개 모델, 1143개 항목 / **진행율 : 44%**) 2) 스크립트 적용 (47%) - 장비 등록/스크립트 적용 : 205대 / 107대 (총 224대) [차주 예정 사항] 1. 점검 대상 장비 스크립트 적용 확산